
LAURINLAHDEN KOULUN PIHAURAKAN HANKINTAPROSESSI (AALTO YLIOPISTO, SIMLAB, PRO2ACT)
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Hankintapäätös

6/2011 

(kunnossapitopäälikkö)

Tarjousnippu 

saapuu 

kirjaamosta 3/

2011

(Urakoitsija)

Urakka-

sopimus 

(piiripäällikkö)

Urakoitsija 

huomaa 

tarjouspyynnön ja 

laatii tarjouksen

Urakoitsijalle 

ilmoitetaan 

kilpailun 

voittamisesta 

(assistentti)

Urakoitsija voi antaa 

valtuudet tarkistaa 

vaaditut asiakirjat 

Tilaajavastuu.fi

-palvelusta

Rakennusluvan 

hakeminen

3/2011 

(pihasuunnittelija)

Tutuille 

urakoitsijoille 

ilmoitetaan 

Suunnittelijoille 

ilmoitetaan 

kilpailutuksen 

aloittamisesta

Urakka-

asiakirjat

Urakka-

asiakirjojen 

laatiminen, 

asiakirjalistaus, 

hinta-arvio 

(piiripäällikkö)

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön 

laatiminen 

(piiripäällikkö)

Loppukäyttäjän 

edustajalle (rehtori) 

ilmoitetaan 

kilpailutuksen 

alkamisesta

Diaarinumeron 

pyytäminen 

sähköpostitse 

(assistentti)

Loppukäyttäjän 

edustajalle (rehtori) 

ilmoitetaan urakan 

alkamisesta

Urakoitsija tilaa 

piirrustukset 

Valopainolta

Tarjoukset

Suunnitelmat 

Valopainolle

Rakennusluvan 

myöntäminen 

(rakennusvalvonta)

Diaarinumeron 

antaminen 

(Kirjaamo)

Hankinta-ilmoituksen 

julkaisu Hilmassa ja 

Espoon web-sivuilla 

(hankinta-assistentti)

Saapuvat tarjoukset 

kirjataan ylös ja 

lähetetään yhdessä 

KHL:lle (Kirjaamo)

Urakan 1. vaiheen kilpailutusSuunnitteluvaihe Helmi-maaliskuu 2010 Tammi-helmikuu 2011Lokakuu 2010Touko-kesäkuu 2010 Maaliskuu 2011 Kesäkuu 2011

Kohteen esittely 

urakoitsijoille 

(kiinteistölaitosmies)

(Rehtori)

 (Valvoja-

hortonomi, 

arkkitehti)

”Tarinointi-

kokous” 

(Pihasuunnittelija)

(Kiinteistölaitos-

mies)

Kiinteistötiedon 

tietojärjestelmä (KOKI)

Priorisointilistan 

kommentointi 

syyskuulle asti 

(piirirakennus-mestarit)

Valtuusto päättää 

perusparannusrahoista

12/2010

Priorisointilistan 

läpikäynti ja 

karsiminen 
(valvojahortonomi, 

suunnitteluinsinööri)

Vuosiohjelman 

hyväksyminen 1-2/

2011(Tilakeskuksen 

johtokunta)

Suunnittelua 

pohjustava 

palaveri koululla 
(valvojahortonomi, 

rakennesuunnittelija)

Kohteeseen 

tutustuminen, 

suunnittelun 

valmistautuminen 

(pihasuunnittelija)

(Kiinteistölaitos-

mies)

Koulujen tarpeet 

kysellään 

rehtoreilta 

sähköisesti 

(yhteyshenkilö)

Vuosisopimus

-konsulttien 

kilpailutus

2/2010

Seuranta-

kokousten 

seuranta 

(piiripäällikkö)

Kattohinta-

tarjouksen 

hyväksyminen 

(valvojahortonomi)

Korjaustarpeet 

kysellään vuosittain 

toimialojen 

yhteyshenkilöiltä 

(suunnitteluinsinööri)

Listan priorisointi ja 

järjestely 
(Sivistystoimen Tilat ja 

alueet -yksikkö)

Suunnitelmat 

valmistuvat

2/2011

(Toimitusjohtaja)

(Katu- ja 

vihertuotanto tj., 

TEKE kp.ins.)

(Rehtori)

 (Valvojahortonomi, 

arkkitehti, 

sähkösuunnittelun, 

rakennesuunnittelu, ja 

lvi-suunnittelun 

valvojat)

Kuukausittaiset 

suunnittelun 

seurantapalaverit 
(Pihasuunnittelija, 

liikennesuunnittelija, 

rakennesuunnittelija, 

lvi-suunnittelija)

(Kiinteistölaitosmies)

(Katu- ja vihertuotanto, 

Tekninen keskus kp. 

Ins.)

Kattohinta-

tarjouksen 

antaminen 

(pihasuunnittelija)

Vuosisopimus 

vuosiohjelman 

toteuttamisesta 

12/2010 (tj.)

(Rehtori)

 (Valvojahortonomi, 

sähkösuunnittelun 

valvoja

Suunnittelun 

aloituskokous

6/2010 

(Pihasuunnittelija)

(Kiinteistölaitos-

mies)

Havaitaan tarve 

pihan 

perusparannukselle 

(2004-2006)

Vuosiohjelman 

valmistelu

(valvojahortonomi)
(Valvojahortonomi, 

rakennesuunnittelija)

(Pihasuunnittelija, 

vuosisop. konsultit)

Suunnitelmien 

tarkistaminen 

kilpailutusta 

varten 2/2010 

(kunnossapito-

päällikkö)
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