
LAURINLAHDEN KOULUN PIHAURAKAN HANKINTAPROSESSI (AALTO YLIOPISTO, SIMLAB, PRO2ACT) 

Urakan 2. vaiheen kilpailutus
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1. vaiheen urakointi Kesä 2011

Tutuille 

urakoitsijoille 

ilmoittaminen 
(kunnossapito-

päällikkö)

Suunnitelmat, 

yhteystietoluettelo 

ja kustannusarvio, 

rakennuslupa-

numero

Aloituspalaveri 

keskustellaan 

mm. 

tiedottamisesta 

(urakoitsija) 

(Kunnossapito-

päällikkö, 

kiinteistölaitosmies)

Urakan 

suorittaminen

Työmaa 

suljetaan 

ensilumien 

aikaan?

(Urakoitsija)

Urakka-

sopimus 

(piiripäällikkö)

Tieto rehtorille

Urakan 

suorittaminen

(Rehtori)

Valmistelukokous 

8/2011, 

keskustellaan mm. 

aikataulusta, 

turvaohjeista 
(valvojahortonomi)

(Vuosisopimus-

konsultit)

(Tj., kunnossapito-

päällikkö)

(Tekninen keskus)

(Rehtori)

 

(Urakoitsija)

Urakointivaihe 

alkaa, 

”ykköskokous” 

(valvoja, 

kiinteistölaitosmies)

(Vihertöiden valvoja / 

Katu- ja vihertuotanto)

(Rehtori)

(Urakoitsija)

Vastaanotto 
(valvoja, 

kiinteistölaitosmies)

(Vihertöiden valvoja / 

Katu- ja vihertuotanto)

Urakoitsija-

kontti pihalle 

Pihavälineiden tilaus 

sopimustoimittajalta, 

valaisimien tilaus 

(valvojahortonomi)

(Rehtori)

Huomataan, että 

investointirahaa on 

jäämässä yli 8/2011 
(rakennussuunittelu-

insinööri, valvojahortonomi)

Sovitaan kuka 

hoitaa 

kilpailutuksen 

(valvojahortonomi)

Urakoitsija sai 

tiedon 

ilmoituksesta

Päätös 2.

vaiheen 

hankinnasta 
(ylläpito-

päällikkö)

Töiden etenemisen 

seuranta 

(valvojahortonomi)

Töiden 

etenemisen 

seuranta 

(valvojahortonomi)

Piirustukset 

sähköisesti 

urakoitsijalle 

(pihasuunnittelija)

Rakennustöiden 

valvonta, 

työmaapalaverien 

pitäminen (valvoja)

Urakka-

asiakirjat Hankintailmoituksen 

julkaisu Hilmassa ja 

Espoon web-sivuilla 

(hankinta-assistentti)

Vihertöiden 

valvonta (Katu- ja 

vihertuotanto)
Tarjoukset

Saapuvat tarjoukset 

kirjataan ylös ja 

lähetetään yhdessä 

KHL:lle (Kirjaamo)

Valvojan 

kansio

Valvoja saa tiedon 

valvontakohteesta 

ja saa valvojan 

kansion 

Päätös tiedoksi 

urakoitsijoille 

(assistentti)

Tarjouspyyntö

Vihertöiden valvonta 

(Katu- ja vihertuotanto)

Tarjousnippu 

saapuu 

kirjaamosta

29/9/2011

(Rehtori)

 

(Urakoitsija)

Urakointivaihe 

alkaa, 

”ykköskokous” 
(valvoja, 

kiinteistölaitosmies)

(Vihertöiden valvoja / 

Katu- ja vihertuotanto)

Rakennustöiden 

valvonta, 

työmaapalaverien 

pitäminen (valvoja)

Hyväksyntä ja 

maksuun 

laittaminen 

(piiripäällikkö)

Urakka-asiakirjojen 

laadinta, 

rakennusluvan 

varmistaminen, 

asiakirjalistaus 

(kunnossapitopäällikkö)

Hankintapäätös

(kunnossapitopäälikkö)

Muistio

Tarjouspyynnön 

laatiminen 
(kunnossapito-

päällikkö)

(Toimitusjohtaja)Urakan tiliöinti 

(valvoja)

Yhteys piha-

suunnittelijaan 

pihavälineiden 

osalta

Tieto 

päätöksesta, 2 

vk. valitusaika 

alkaa
(urakoitsijat)

Diaarinumeron 

antaminen 

(Kirjaamo)

Diaarinumeron 

pyytäminen 

(assistentti)

Toimittaa 

suunnitelmat 

Valopainolle 

(pihasuunnittelija)

Urakoitsija voi antaa 

valtuudet tarkistaa 

vaaditut asiakirjat 

Tilaajavastuu.fi

-palvelusta

Lähettää 

asiakirjoja 
(valvoja-

hortonomi)

Pyyntö toimittaa 

piirustukset 

Valopainolle
(kunnossapito-

päällikkö)

Urakoitsija 

tilaa 

piirrustukset 

Valopainolta

Urakoitsija 

laatii 

tarjouksen

2. vaiheen urakointi Lokakuu 2011 Marraskuu 2011Elokuu 2011 Syyskuu 2011

2 vuoden 

takuuaika 

käynnistyy

Valvoja 

tarkastaa

Mahdollinen 

urakka-

palaveri
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